

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE


MODIFICACIONES DE PROYECTOS

07/03/2024, Toulouse

**YA SABEMOS QUÉ
MODIFICACIONES.**

**¡ENVÍO MAIL A
LA SECRETARÍA
CONJUNTA!**





EL JEFE DE FILA INICIA EL PROCESO

solicita las modificaciones acordadas con los socios

“EL PROCESO”

**JdF CUMPLIMENTA TAREA
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN EN SIGEFA.**



LA SC INSTRUYE.

**EL PROGRAMA
APRUEBA/RECHAZA.**

**ACTUALIZACIÓN/ADENDA
DEL ACTO DE CONCESIÓN**

Manual del Programa

- A. Introducción
- B. Implementación del proyecto
- C. Candidatura de proyecto y evaluación
- D. Gestión administrativa y financiera de los proyectos
- E. Comunicación
- F. Capitalización
- G. Gestión de indicadores
- H. Seguimiento
- I. **Modificaciones**
- J. Cierre
- K. Quejas y reclamaciones



Manual del Programa

Interreg VI-A España-Francia-Andorra
POCTEFA 2021-2027

Interreg
POCTEFA



Cofinancé par
l'Union européenne
Cofinanciado por
la Unión Europea

Versiones	Contenido	Fecha
V1	Version inicial	23/02/2023

Nota: este documento es evolutivo, pudiendo ser modificado durante la implementación del Programa POCTEFA 2021-2027

10 FICHAS DE LA GUÍA



- I.3. *Tipos de modificaciones del proyecto: fichas detalladas*-----
- I.3.1. Ficha 1: prórroga y modificación del calendario -----
- I.3.2. Ficha 2: Socios del proyecto -----
- I.3.3. Ficha 3: Asociados -----
- I.3.4. Ficha 4: Plan financiero (coste total o reparto del presupuesto entre los socios) -----
- I.3.5. Ficha 5: Plan financiero (cofinanciaciones públicas) -----
- I.3.6. Ficha 6: Plan financiero -----
- I.3.7. Ficha 7: datos de contacto de los responsables de cada socio. -----
- I.3.8. Ficha 8: otros datos de los socios distintos a los de contacto, incluidos los del representante legal-----
- I.3.9. Ficha 9: plan de acción-----
- I.3.10. Ficha 10: Supresión, inclusión, sustitución de actividades y entregables -----

Tipo de Procedimiento *


- Procedimiento Ordinario
- Procedimiento Extraordinario



LOS LÍMITES PODRÍAN CAMBIAR
POR ESTA SITUACIÓN
EXTRAORDINARIA

Entidades Jefas de Fila – Donde podemos solicitar una modificación

SIGEFA

Interreg  Cofinanciado por la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par l'UNION EUROPÉENNE

POCTEFA

Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULARIO EVALUACIÓN ACTOS **EJECUCIÓN** USUARIOS

MODIFICACIONES SEGUIMIENTO GASTOS

Convocatorias

Notificaciones

ES | FR LN

Solicitudes de modificación

NUEVA SOLICITUD

Recuerde que puede escribir a @consultaspoctefa.eu para consultar las modificaciones que desea realizar y en función de la tipología de modificación se le indicarán los pasos a seguir.

ID	FECHA	SOLICITANTE	ESTADO
⋮ EFA 027/01 - 07	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Abierta para modificaciones</i> SOLICITAR REVISIÓN
⋮ EFA 027/01 - 06	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando revisión</i>
⋮ EFA 027/01 - 05	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No procede
⋮ EFA 027/01 - 04	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Solicitadas modificaciones - Abierta para modificaciones</i> SOLICITAR REVISIÓN
⋮ EFA 027/01 - 03	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando resolución de comité</i>
⋮ EFA 027/01 - 02	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Aprobado
⋮ EFA 027/01 - 01	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No aprobado

Cofinanciado por la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par l'UNION EUROPÉENNE

Entidades Jefas de Fila – Solicitud de modificación

SIGEFA interreg POCTEFA ES | FR LN

Solicitud de modificación del proyecto

Información general

Tipo de modificación

Ordinaria

Extraordinaria

Selecciona los tipos de modificación de quieres realizar

1. **Prórroga de la fecha de finalización y modificación del calendario del proyecto.**

- Máximo 2 prórrogas de 6 meses cada una o 1 prórroga de 1 año.
- La prórroga nunca podrá ser superior a un tercio de la duración inicial del proyecto (ej: en un proyecto de 36 meses, la duración máxima de las prórrogas sería de 12 meses).
- Se recomienda solicitar la prórroga al menos 3 meses antes de finalizar el proyecto. No obstante, el límite para presentar una solicitud de prórroga es de 1 mes antes de la finalización del proyecto.
- Dentro del margen permitido para la prórroga de los proyectos, en ningún caso deberá sobrepasarse de la fecha límite de finalización de 1 de junio de 2029

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Documento complementario con la explicación de los cambios en el calendario y las implicaciones que tiene en el plan de acción.
2. Nuevo calendario firmado por la/el representante legal del Jefe de Fila.
3. Formulario de candidatura provisional firmado por la/el representante legal del Jefe de Fila.
4. En el caso en el que la prórroga conlleve un cambio de anualidad, deberá actualizarse también el plan financiero.
5. Documento "Solicitud de modificaciones" firmado por el/la representante legal del jefe de fila.

2. **Socios del proyecto: retirada, sustitución, inclusión de un socio en el proyecto.**
IMPORTANTE: si un socio se retira, en ningún caso se deberá eliminar del partnerariado y se tendrá que mantener la información del gasto en el plan financiero. En caso de que el socio que se retira no haya tenido ni vaya a tener gasto, los datos del plan financiero deben mantenerse, asignándole 0 euros.

3. **Asociados: retirada o inclusión.**

- Solicitud al menos 6 meses antes de la finalización del proyecto.
- Retirada no autorizada, salvo en casos de fuerza mayor.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Declaración de interés en participar del asociado firmada por su representante legal
2. En caso de retirada de un asociado, documento con la justificación de la situación de fuerza mayor.
3. Nueva versión de la candidatura con los elementos actualizados firmada por el/la representante legal del jefe de fila
4. Documento "Solicitud de modificaciones" firmado por el/la representante legal del jefe de fila

4. **Plan financiero: modificación del coste total a la baja, del reparto del presupuesto entre socios o inclusión de cofinanciaciones públicas no previstas.**

5. **Plan de acción: supresión, sustitución o inclusión de acciones o actividades, actualización de la contribución al indicador de realización o de resultado; supresión, inclusión o sustitución de entregables**

CONTINUAR

SIGEFA interreg POCTEFA ES | FR LN

Solicitud de modificación del proyecto

Información complementaria

TIPOS DE MODIFICACIÓN DE QUIERES REALIZAR

Prórroga de la fecha de finalización y modificación del calendario del proyecto.
Asociados: retirada o inclusión.

Descripción de las modificaciones solicitadas: ¿qué se solicita modificar?

Motivos de las mismas: ¿por qué se necesita una modificación?

CONTINUAR

Entidades Jefas de Fila – Solicitud de modificación

Solicitud de modificación del proyecto ✕

Documentación

Genera el documento de solicitudes y súbalo firmado con el resto de la documentación.

[Generar documento "Solicitud de modificaciones"](#)

Documento solicitud de modificaciones firmado

Documentación complementaria

Documento 1

[+ AÑADIR DOCUMENTO](#)


Descripción de los documentos adjuntos a la solicitud

ENVIAR SOLICITUD

POCTEFA

Can

Solicitud de modificación del proyecto ✕



Su solicitud se ha registrado correctamente

Su formulario de candidatura está abierto en versión borrador. Por favor, revise todos los apartados y solicite la validación de los cambios.

EFA 027/01 - 02 12 Jun 2023 ENTIDAD - Nombre y apellidos

**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Entidades Jefas de Fila – Apertura para modificaciones

SIGEFA

Interreg  Cofinanciado por la UNIÓN EUROPEA
POCTEFA Cofinancé par l'UNION EUROPÉENNE

ES | FR

LN 

Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULARIO EVALUACIÓN ACTOS **EJECUCIÓN** USUARIOS

MODIFICACIONES SEGUIMIENTO GASTOS

 Convocatorias

 Notificaciones

Solicitudes de modificación

NUEVA SOLICITUD

Recuerde que puede escribir a @consultaspoctefa.eu para consultar las modificaciones que desea realizar y en función de la tipología de modificación se le indicarán los pasos a seguir.

ID	FECHA	SOLICITANTE	ESTADO
⋮ EFA 027/01 - 07	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Abierta para modificaciones</i> SOLICITAR REVISIÓN
⋮ EFA 027/01 - 06	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando revisión</i>
⋮ EFA 027/01 - 05	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No procede
⋮ EFA 027/01 - 04	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Solicitadas modificaciones - Abierta para modificaciones</i> SOLICITAR REVISIÓN
⋮ EFA 027/01 - 03	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando resolución de comité</i>
⋮ EFA 027/01 - 02	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Aprobado
⋮ EFA 027/01 - 01	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No aprobado

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Entidades Jefas de Fila – Solicitar revisión

SIGEFA

Interreg  Cofinanciado por la UNIÓN EUROPEA
POCTEFA Cofinancé par l'UNION EUROPÉENNE

ES | FR

LN 

Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULARIO EVALUACIÓN ACTOS **EJECUCIÓN** USUARIOS

MODIFICACIONES SEGUIMIENTO GASTOS

 Convocatorias

 Notificaciones

Solicitudes de modificación

NUEVA SOLICITUD

Recuerde que puede escribir a @consultaspoctefa.eu para consultar las modificaciones que desea realizar y en función de la tipología de modificación se le indicarán los pasos a seguir.

ID	FECHA	SOLICITANTE	ESTADO
⋮ EFA 027/01 - 07	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Abierta para modificaciones</i> SOLICITAR REVISIÓN
⋮ EFA 027/01 - 06	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando revisión</i>
⋮ EFA 027/01 - 05	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No procede
⋮ EFA 027/01 - 04	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Solicitadas modificaciones - Abierta para modificaciones</i> SOLICITAR REVISIÓN
⋮ EFA 027/01 - 03	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando resolución de comité</i>
⋮ EFA 027/01 - 02	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Aprobado
⋮ EFA 027/01 - 01	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No aprobado

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

ADENDA / ACTUALIZACIÓN

Acto de Concesión de subvención FEDER

GENERAR DOCUMENTO

Acto de concesión firmado por el jefe de fila:

25/1/2024, 13:56:10

[01_NAM_EFA072-1_acto_de_concesion_20240125125454.pdf](#)

Acto de concesión firmado por ambas partes:

25/1/2024, 13:57:18

[01_NAM_EFA072-1_acto_de_concesion_20240125125454.pdf](#)

Adenda 25/1/2024

Guardado con fecha 25/1/2024, 13:58:57

GENERAR DOCUMENTO

Adenda firmada por el jefe de fila:

25/1/2024, 13:56:10

[01_NAM_EFA072-1_adenda_20240125125454.pdf](#)

Adenda firmada por ambas partes:

25/1/2024, 13:57:18

[01_NAM_EFA072-1_adenda_20240125125454.pdf](#)

Actualización 25/2/2024

GUARDAR

GENERAR DOCUMENTO

Actualización firmada por el jefe de fila:

SUBIR DOCUMENTO FIRMADO

Actualización firmada por ambas partes:

SUBIR DOCUMENTO FIRMADO



- Es la Entidad **Jefa de Fila** quien solicita la modificación
- Antes de iniciar el proceso en **SIGEFA** se debe **informar a la SC por mail**
- Aunque no se necesite una aprobación formal de un cambio en el proyecto, es importante describir en los **Informes de Ejecución** las desviaciones del proyecto respecto a lo previsto en el Formulario de Candidatura.

**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA

Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

**Gracias
Merci**

www.poctefa.eu