

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA


Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Modifications du projet

07/Mars/2024

**NOUS SAVONS DÉJÀ
QUELLES MODIFICATIONS.**

**J'ENVOIE UN E-MAIL
AU SECRÉTARIAT
CONJOINT !**





LE CHEF DE FILE INITIE LE PROCESSUS

demande les modifications convenues avec les
partenaires

"LE PROCESSUS"

La CdF répond à la demande de modification de SIGEFA.



La SC instruis.

**LE PROGRAMME
APPROUVE/REJETTE.**

**MISE A JOUR/ADDENDUM A
L'ACTE DE CONCESSION**

Manuel du Programme

- A. Introduction
- B. Mise en œuvre du projet
- C. Application et évaluation des projets
- D. Gestion administrative et financière des projets
- E. Communication
- F. Capitalisation
- G. Gestion des indicateurs
- H. Suivi
- I. **Modifications**
- J. Clôture
- K. Plaintes et réclamations



Manuel du Programme

Interreg VI-A Espagne-France-Andorre

POCTEFA 2021-2027

Interreg
POCTEFA



Cofinancé par
l'Union européenne
Cofinanciado por
la Unión Europea

Versions	Contenu	Date
V1	Version initiale	23/02/2023

*Note : ce document est évolutif et pourra être modifié au cours de la mise en œuvre du programme
POCTEFA 2021-2027.*

10 FICHES GUIDES



- I.3. *Types de modifications du projet : fiches détaillées* -----
- I.3.1. Fiche 1 : extension ou modification du calendrier -----
- I.3.2. Fiche 2 : Partenaires du projet -----
- I.3.3. Fiche 3 : Associés-----
- I.3.4. Fiche 4 : plan financier (coût total ou partage du budget entre les partenaires)-----
- I.3.5. Fiche 5 : plan financier (cofinancement public) -----
- I.3.6. Fiche 6 : plan financier-----
- I.3.7. Fiche 7 : coordonnées des responsables de chaque partenaire. -----
- I.3.8. Fiche 8 : coordonnées des partenaires autres que les coordonnées de contact, y compris celles du représentant légal -----
- I.3.9. Fiche 9 : plan d'action-----
- I.3.10. Fiche 10. : Suppression, inclusion, remplacement d'activités et de livrables-----

Type de Procédure *

- Procédure Ordinaire
- Procédure Extraordinaire



LES LIMITES POURRAIENT ÊTRE
MODIFIÉES PAR CETTE SITUATION
EXTRAORDINAIRE

Entités Chef de File - Où pouvons-nous demander une modification ?

SIGEFA

Interreg  Cofinanciado por la UNIÓN EUROPEA
POCTEFA Cofinancé par l'UNION EUROPÉENNE

ES | FR

LN 

Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULAIRE EVALUATION ACTES **EXÉCUTION** UTILISATEURS

 Convocations

 Notifications

MODIFICATIONS SUIVI DÉPENSES

Demandes de modification

NOUVELLE DEMANDE

Recuerde que puede escribir a @consultaspoctefa.eu para consultar las modificaciones que desea realizar y en función de la tipología de modificación se le indicarán los pasos a seguir.

ID	FECHA	SOLICITANTE	ESTADO
⋮ EFA 027/01 - 07	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Abierta para modificaciones</i> DEMANDER REVISION
⋮ EFA 027/01 - 06	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando revisión</i>
⋮ EFA 027/01 - 05	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No procede
⋮ EFA 027/01 - 04	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Solicitadas modificaciones - Abierta para modificaciones</i> DEMANDER REVISION
⋮ EFA 027/01 - 03	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	<i>Esperando resolución de comité</i>
⋮ EFA 027/01 - 02	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Aprobado
⋮ EFA 027/01 - 01	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No aprobado

Entités Chef de File - Demande de modification

Demande de modification du projet

Informations générales

Tipo de modificación

Ordinaria

Extraordinaria

Selecciona los tipos de modificación de quieres realizar

1. **Prórroga de la fecha de finalización y modificación del calendario del proyecto.**

- Máximo 2 prórrogas de 6 meses cada una o 1 prórroga de 1 año.
- La prórroga nunca podrá ser superior a un tercio de la duración inicial del proyecto (ej: en un proyecto de 36 meses, la duración máxima de las prórrogas sería de 12 meses).
- Se recomienda solicitar la prórroga al menos 3 meses antes de finalizar el proyecto. No obstante, el límite para presentar una solicitud de prórroga es de 1 mes antes de la finalización del proyecto.
- Dentro del margen permitido para la prórroga de los proyectos, en ningún caso deberá sobrepasarse de la fecha límite de finalización de 1 de junio de 2029

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Documento complementario con la explicación de los cambios en el calendario y las implicaciones que tiene en el plan de acción.
2. Nuevo calendario firmado por la/el representante legal del Jefe de Fila.
3. Formulario de candidatura provisional firmado por la/el representante legal del Jefe de Fila.
4. En el caso en el que la prórroga conlleve un cambio de anualidad, deberá actualizarse también el plan financiero.
5. Documento "Solicitud de modificaciones" firmado por el/la representante legal del Jefe de fila.

2. Socios del proyecto: retirada, sustitución, inclusión de un socio en el proyecto.
IMPORTANTE: si un socio se retira, en ningún caso se deberá eliminar del partenariado y se tendrá que mantener la información del gasto en el plan financiero. En caso de que el socio que se retira no haya tenido ni vaya a tener gasto, los datos del plan financiero deben mantenerse, asignándole 0 euros.

3. Asociados: retirada o inclusión.

- Solicitud al menos 6 meses antes de la finalización del proyecto.
- Retirada no autorizada, salvo en casos de fuerza mayor.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Declaración de interés en participar del asociado firmada por su representante legal
2. En caso de retirada de un asociado, documento con la justificación de la situación de fuerza mayor.
3. Nueva versión de la candidatura con los elementos actualizados firmada por el/la representante legal del jefe de fila
4. Documento "Solicitud de modificaciones" firmado por el/la representante legal del jefe de fila

4. Plan financiero: modificación del coste total a la baja, del reparto del presupuesto entre socios o inclusión de cofinanciaciones públicas no previstas.

5. Plan de acción: supresión, sustitución o inclusión de acciones o actividades, actualización de la contribución al indicador de realización o de resultado; supresión, inclusión o sustitución de entregables

CONTINUER

Demande de modification du projet

Information complémentaire

TIPOS DE MODIFICACIÓN DE QUIERES REALIZAR

Prórroga de la fecha de finalización y modificación del calendario del proyecto.
Asociados: retirada o inclusión.

Descripción de las modificaciones solicitadas: ¿qué se solicita modificar?

Motivos de las mismas: ¿por qué se necesita una modificación?

CONTINUER

Entités Chef de File - Demande de modification

Demande de modification du projet ✕

Documentation

Genera el documento de solicitudes y súbalo firmado con el resto de la documentación.

[Generar documento "Solicitud de modificaciones"](#)

Documento solicitud de modificaciones firmado

Documentation complémentaire

Documento 1


[+ AÑADIR DOCUMENTO](#)

Descripción de los documentos adjuntos a la solicitud

ENVOYER DEMANDE

POCTEFA

Demande de modification du projet ✕



Votre demande a été enregistrée avec succès

Su formulario de candidatura está abierto en versión borrador. Por favor, revise todos los apartados y solicite la validación de los cambios.

EFA 027/01 - 02 12 Jun 2023 ENTIDAD - Nombre y apellidos

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Entités Chef de File - Ouverture aux changements

SIGEFA



ES | FR



Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULAIRE EVALUATION ACTES **EXÉCUTION** UTILISATEURS

Convocations

Notifications

MODIFICATIONS SUIVI DÉPENSES

Demandes de modification

NOUVELLE DEMANDE

Recuerde que puede escribir a @consultaspoctefa.eu para consultar las modificaciones que desea realizar y en función de la tipología de modificación se le indicarán los pasos a seguir.

ID	FECHA	SOLICITANTE	ESTADO
⋮ EFA 027/01 - 07	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Ouvert aux modificateurs DEMANDER REVISION
⋮ EFA 027/01 - 06	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Attend révision
⋮ EFA 027/01 - 05	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No procede
⋮ EFA 027/01 - 04	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Modifications demandées - Ouvert aux modificateurs DEMANDER REVISION
⋮ EFA 027/01 - 03	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Esperando resolución de comité
⋮ EFA 027/01 - 02	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Aprobado
⋮ EFA 027/01 - 01	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No aprobado

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Entités Chef de File - Examen des demandes

SIGEFA

Interreg  Cofinanciado por la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par l'UNION EUROPÉENNE
POCTEFA

ES | FR

LN 

Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULAIRE EVALUATION ACTES **EXÉCUTION** UTILISATEURS

 Convocations

 Notifications

MODIFICATIONS SUIVI DÉPENSES

Demandes de modification

NOUVELLE DEMANDE

Recuerde que puede escribir a @consultaspoctefa.eu para consultar las modificaciones que desea realizar y en función de la tipología de modificación se le indicarán los pasos a seguir.


ID	FECHA	SOLICITANTE	ESTADO
⋮ EFA 027/01 - 07	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Ouvert aux modificateurs DEMANDER REVISION
⋮ EFA 027/01 - 06	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Attend révision
⋮ EFA 027/01 - 05	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No procede
⋮ EFA 027/01 - 04	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Modificaciones demandées - Ouvert aux modificateurs DEMANDER REVISION
⋮ EFA 027/01 - 03	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Esperando resolución de comité
⋮ EFA 027/01 - 02	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	Aprobado
⋮ EFA 027/01 - 01	12 Jun 2023	ENTIDAD - Nombre y apellidos	No aprobado

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

ADDENDA / MISE À JOUR

interreg  Co-financé par le FEDER européen
POCTEFA
Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULAIRE EVALUATION **ACTES** EXÉCUTION UTILISATEURS

CONCESSION FEDER ADDENDA ACTUALISATIONS

Acte de Concession de Subvention FEDER

GÉNÉRER DOCUMENT

Acte de Concession signé par le Jefe de Fila:
25/1/2024, 13:56:10
[01_NAM_EFA072-1_acto_de_concesion_20240125125454.pdf](#)

Acte de Concession signé par les deux parties:
25/1/2024, 13:57:18
[01_NAM_EFA072-1_acto_de_concesion_20240125125454.pdf](#)

Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULAIRE EVALUATION **ACTES** EXÉCUTION UTILISATEURS

CONCESSION FEDER ADDENDA ACTUALISATIONS

Addenda 25/1/2024

Guardado con fecha 25/1/2024, 13:58:57

GÉNÉRER DOCUMENT

Addenda signé par le Jefe de Fila:
25/1/2024, 13:56:10
[01_NAM_EFA072-1_adenda_20240125125454.pdf](#)

Addenda signé par les deux parties:
25/1/2024, 13:57:18
[01_NAM_EFA072-1_adenda_20240125125454.pdf](#)

Candidaturas / EFA072/1 - NAM

FORMULAIRE EVALUATION **ACTES** EXÉCUTION UTILISATEURS

CONCESSION FEDER ADDENDA ACTUALISATIONS

Actualisation 25/2/2024

GÉNÉRER DOCUMENT **GARDER**

Actualisation signée par le Jefe de Fila:
TÉLÉCHARGER DOCUMENT SIGNÉ

Actualisation signée par les deux parties:
TÉLÉCHARGER DOCUMENT SIGNÉ



- C'est l'entité **Chef de File** qui demande la modification.
- Avant d'entamer la procédure dans le **SIGEFA**, le **SC** doit être **informé par courrier**.
- Bien qu'une approbation formelle d'une modification du projet ne soit pas requise, il est important de décrire dans les **rapports de exécution** les écarts du projet par rapport à ce qui était prévu dans le formulaire de candidature.

**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA

Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

**Gracias
Merci**

www.poctefa.eu